



**ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL,,Canal Dunare-Marea Neagra 2016”, JUDEȚConstanta**

**Data 17.07.2017**

**1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL<sup>1</sup>**

Tipul modificării	Numărul modificării solicitate <sup>2</sup> în anul curent
<input checked="" type="checkbox"/> Modificare simplă - conform pct.1	1
<input type="checkbox"/> Modificare complexă - conform pct.2	
<input type="checkbox"/> Modificare legislativă - conform pct.3	

**II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE**

**1. DENUMIREA MODIFICĂRII, conform pct. 1, litera f**

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Modificari aduse capitolului VII :

1-Devansarea perioadei de desfasurare a activitatii „Analiza, evaluarea si selectia proiectelor”;

2-Devansarea perioadei de desfasurare a activitatii „Implementarea proiectelor, monitorizarea si evaluarea acestora”;

Aceste modificari dau posibilitatea Asociatiei GAL,,Canal Dunare-Marea Neagra 2016” sa implementeze SDL cu un avans fata de calendarul initial.

b) Modificarea propusă

Modificari aduse capitolului VII - Descrierea planului de actiune:

1-Activitatea „Analiza, evaluarea si selectia proiectelor” se va desfasura in **Semestrul 3-5 Semestrul 2-5 (incepand cu luna septembrie 2017)**

2-Activitatea „Implementarea proiectelor, monitorizarea si evaluarea acestora”se va desfasura in **Semestrul 5-15- Semestrul 2- 15(incepand cu luna octombrie 2017)**

c) Efectele estimate ale modificării

Efectul generat de aceste corectii va fi lansarea de apeluri mai devreme decat planificarea initiala in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala.

<sup>1</sup> conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

<sup>2</sup> numărul modificării solicitate în anul curent.



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI  
DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ  
AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR



d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Impactul va fi unul benefic. Aceasta devansare a activitatilor vine in ajutorul implementarii SDL, cu posibilitatea atingerii unei rate mari de absorbtie.

ASOCIATIA GAL,,CANAL-DUNARE MAREA NEAGRA 2016''

Data: 17.07.2017

REPREZENTANT LEGAL,

EC.MARIANA GAJU

